

Shownotes zur Episode vom 14.4.2010

# PMTV002 - Relativierende Sprache

## Thema

Wie vermeiden wir "relativierende Sprache" in Projekten?  
Ober-Thema: KOMMUNIKATION IN PROJEKTEN

## Beispiele

Grundsätzlich ist es möglich.  
Eigentlich sollte das kein Problem sein,  
Größtenteils sind wir fertig. 90 % Syndrom  
Wir sollten das bald erledigen.  
...

## Auswirkungen

ineffiziente Besprechungen  
Intransparenz  
Unklarheit  
Entscheidungen und Aufgabenerledigung wird verschleppt ("Management by Verschleppen")

## Empfehlungen

Was heißt das genau?  
Kannst Du spezifischer sein?  
...  
Intelligent fragen!  
Feedback geben.  
Möglichst verbindlich aus Besprechungen gehen.  
Sollte Vorbildfunktion haben.  
Orientierung geben, Klarheit vorleben.  
Schlüssel liegt beim Projektleiter  
hinhören  
Klarheit schaffen  
Sprachklarheit - Denkkklarheit - Handlungsklarheit  
Thematik bewusst machen!  
Selbstreflexion  
Video-Podcast machen

## Differenzierte Betrachtung

Es gibt Situationen in Projekten, in denen es wichtig ist, "breit" und "unscharf" zu denken.  
Die Sprache reflektiert auch häufig, wie klar oder unklar der Gedanke im Kopf des jeweiligen Teammitglieds ist.  
Relativierende Sprache bewusst machen  
Abwägen: Brauchen wir mehr Klarheit?